

平成25年度 研究炉運転・管理計画



平成25年3月
研究炉加速器管理部

J R R 3	25年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	26年	1月	2月	3月	
	未 定											年 末 ・ 年 始	未 定		

J R R 4	25年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	26年	1月	2月	3月	
	未 定											年 末 ・ 年 始	未 定		

N S R R	25年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	26年	1月	2月	3月	
	未 定											年 末 ・ 年 始	未 定		

年間週間割

JRR-3	施設共用運転 施設定期自主検査 年末年始	未定 未定 1週間
JRR-4	施設共用運転 施設定期自主検査 点検・保守 年末年始	未定 未定 未定 1週間
NSRR	運 転 施設定期自主検査 年末年始	未定 未定 1週間

JRR-3 1サイクル 基準運転表

第 1 週							第 2 週							第 5 週										
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
							1	2	3	4	5	6	7	22	23	24	25	26						
照射試験取出 燃料交換 施設の保守・点検・整備 反応度測定・照射試験挿入 CNS 起動							← 26日間・20MW連続運転 →														CNS 停止 炉運転停止			
							炉運転開始																	

JRR-4 1サイクル(週)基準運転表

日	月	火	水	木	金	土
	保守点検日	日中運転・夜間停止	同左	同左	同左	